



Dafydd Rhys
Prif Weithredwr
Cyngor Celfyddydau Cymru

Peter Holt
Prif Swyddog Gweithredu Dros Dro a Swyddog Cyfrifyddu Dros Dro
Amgueddfa Cymru

Pedr ap Llwyd
Prif Weithredwr a Llyfrgellydd
Llyfrgell Genedlaethol Cymru

CC: Maggie Russell, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru; Carol Bell, Cadeirydd
Amgueddfa Cymru; ac Ashok Ahir, Cadeirydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru

24 Mai 2023

Annwyl Mr Rhys, Mr Holt a Mr ap Llwyd,

Mae datblygu'r Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol i Gymru yn ymrwymiad allweddol yn y Rhaglen Lywodraethu ac yn y Cytundeb Cydweithio â Phlaid Cymru, ac mae wedi'i gynnwys yn eich Llythyrau Cylch Gwaith priodol. Dyma fuddsoddiad sylweddol yn y celfyddydau yng Nghymru. Felly, hoffwn gyfleu fy siom ynghylch y diffyg cynnydd a wneir, gan gynnwys yn arbennig ddatblygu'r model gwasgaredig. Mae'r adroddiadau cynnydd diweddar, y sefyllfa ariannol yr adroddwyd arni ddiwedd blwyddyn ariannol 2022-23, a'r ffaith nad yw'n ymddangos bod y prosiect hwn wedi'i ymgorffori'n fusnes craidd yn eich sefydliadau hyd yma, yn destun pryder imi.

Yn ystod ein cyfarfod dwyochrog diweddar ag uwch-gynrychiolwyr pob partner i'r prosiect, mynegwyd yn glir wrthyf fod cynnydd da yn cael ei wneud o ran y prosiect hwn. Felly, roedd yn siomedig iawn cael gwybod ar 17 Mawrth 2023, yn hwyr iawn yn y flwyddyn ariannol, am oedi i'r gwaith cyflawni a thanwariant canlyniadol yn yr adnoddau grant a ddyrannwyd i'r prosiect hwn o'r adnoddau a nodwyd i gefnogi'r Cytundeb Cydweithio.

Er mwyn mynd i'r afael â'r materion hyn ac atal unrhyw achosion o'r fath yn y dyfodol, rwyf wedi gofyn i'm swyddogion roi trefniadau monitro agosach ar waith yng nghyswllt cyflawni'r prosiect hwn, a hynny y tu allan i'r strwythur llywodraethu presennol. Rwyf hefyd wedi gofyn i'r camau nesaf gael eu llunio'n glir a chan gytuno arnynt, er mwyn cynyddu'r momentwm. Deallaf fod cyfarfodydd pellach wedi'u cynnal yn ddiweddar i drafod y materion hyn, gan gynnwys cyfarfod â phrif swyddogion pob un o'r tri sefydliad partner i gytuno ar y camau nesaf.

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN

Gohebiaeth.Dawn.Bowden@llyw.cymru
Correspondence.Dawn.Bowden@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Rwyf hefyd wedi gofyn i'm swyddogion drefnu gweithdy y bydd dau nod iddo, sef 'ailosod' y prosiect er mwyn ei roi yn ôl ar y trywydd iawn a sicrhau mwy o atebolrwydd a pherchnogaeth gan y tri phartner arweiniol.

Mae'r camau y mae fy swyddogion a'r tri sefydliad partner wedi cytuno arnynt yn ddiweddar wedi'u hamgáu. Byddwn yn disgwyl mwy o ymgysylltu a goruchwyliaeth gennych chi fel partneriaid wrth symud ymlaen. Byddwn yn croesawu adroddiad ar ganlyniad y gweithdy erbyn 5 Mehefin 2023. Edrychaf ymlaen at weld cynnydd cadarnhaol yn cael ei wneud ar y prosiect cyffrous a phwysig hwn yn y dyfodol agos, gyda'r model gwasgaredig yn gwbl weithredol erbyn dechrau mis Ebrill 2025, ac yn cael ei gynnal fel rhan o fusnes arferol y tri sefydliad sy'n cydweithio yn y cyswllt hwn.

Yn gywir,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dawn Bowden'.

Dawn Bowden AS/MS

Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth
Deputy Minister for Arts, Sport and Tourism

Dogfen 1 – Rhestr o'r holl gamau gweithredu a flaenoriaethir ar gyfer yr Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol i Gymru

- 1) Cymryd rhan yn y gweithdy a nodir uchod ar gyfer rhoi'r prosiect ar y trywydd iawn (mae rhagor o fanylion isod).
- 2) Diweddarau rheolaidd rhwng Llywodraeth Cymru, Prif Swyddogion y tri sefydliad partner a'r Cadeirydd Annibynnol.
- 3) Cyfarfodydd misol rhwng y Tîm Diwylliant ac uwch-arweinwyr gweithredol y prosiect.
- 4) Cael cynrychiolwyr o fyrddau'r tri sefydliad partner ar y Bwrdd Prosiect, er mwyn sicrhau bod y byrddau priodol yn ymwybodol o'r cynnydd ac wedi ei oruchwyllo.
- 5) Adnabod cyfleoedd i wreiddio'r gweithgaredd hwn yn fusnes arferol o fewn y sefydliadau (yn enwedig yn achos gweithgaredd sydd wedi symud o'r prosiect i fod yn weithgaredd sefydledig/byw e.e. porth digidol/gwefan).
- 6) Penodi Cyfarwyddwr y Prosiect a'r Cyfarwyddwr Creadigol.
- 7) Penodi'r Cadeirydd Annibynnol, ymddiriedolwyr / aelodau newydd ac annibynnol ar gyfer y bwrdd prosiect.
- 8) Cytuno ar ddyddiad 'dod i'r gwaith' i Gyfarwyddwr y Prosiect ac yn ystod cyfnod rhybudd y Cyfarwyddwr – ym mis Mai, yn ddelfrydol.

Gweithdy

- Dod i weithdy sy'n cynnwys Cadeirydd y Prosiect, Cyfarwyddwr y Prosiect ac aelodau'r Bwrdd Prosiect presennol, a chyflwyno adroddiad ar y gweithdy. Diben y gweithdy fydd rhoi'r prosiect ar y trywydd iawn a chreu dogfen sy'n debyg i Ddogfen Cychwyn Prosiect a fydd yn:
 - Ailddatgan yr amcanion
 - Nodi ffrydiau gwaith ac arweinwyr
 - Nodi tasgau allweddol a'r adnoddau ar gyfer cyflawni pob tasg
 - Nodi risgiau allweddol, rhyngddibyniaethau ac yn y blaen
 - Pennu cerrig milltir allweddol - gan nodi'r broses o weithio fesul cam er mwyn agor yr orielau
 - Nodi'r cyllid a'r trefniadau cyfrifyddu ar gyfer y prosiect
 - Nodi'r prif randdeiliaid a sut i ryngweithio
 - Penderfynu ar yr adnoddau gweinyddol i gefnogi'r gwaith e.e. math o Swyddfa Rheoli'r Rhaglen a fydd yn gallu sicrhau bod y prosiect yn parhau i weithio'n gyflym.